

Situația achizițiilor publice aflate în derulare - până la semnare contract

Nr. crt.	Denumire procedură achiziție	Tipul procedurii	Valoarea estimată (lei)	Data deschiderii ofertelor	Stadiul procedurii	Data finalizării procedurii	Denumirea ofertanților	Observații
I	Produse							
1	Echipament feroviar	L.D.+L.E.	261,671	03.10.2013, ora 11.00	în derulare	17.10.2013	1.SC Electrotermometria Pascani-lot 5; 2.SC SPIACT Arad-lot 2; 3.SC SPIACT SA Galati-loturi: 2,4; 4.SC SPIACT SA Cluj-loturi:1,3,6	de semnat contract pt. loturile: 1, 3
2	Echipament feroviar	L.D.+L.E.	207,028.00	26.11.2013	în derulare		SC SPIACT SA Craiova-loturi:1,5,7; SC SPIACT SA Galati-loturi:4,6,8; SPIACT SA Cluj-lot 2; lot 3 nu s-au depus oferte	
3	Componente de bariere	L.D.+L.E.	31,000.00	26.11.2013	în derulare		SC SPIACT SA Galati-lot 2; loturile 1,3 nu s-au depus oferte	
4	Traverse speciale pentru poduri	L.D.+L.E.	99,000.00	28.11.2013	în derulare		SC Pamirco SRL Manastir Timis	
II	Servicii							
1	“Expertize tehnice+D.A.L.I. - 5 loturi, eliminare puncte periculoase: podet Km 533+546, Linia 300 Bucuresti-Ep. Bihor; podurile CF la Km 14+100, Km 19+573 si aparare mal la Km 108+150-108+250, Linia 412 Apahida-Baia Mare; terasament Km 8+500-8+850, Linia 418 Saratel-Deda”	L.D.	52,000.00	19.11.2013	în derulare	19.11.2013	nicio oferta	anulat cu art. 209 alin.1 pct. a)
2	Reparație periodică la două pluguri de zăpadă	L.D.	40,000.00	03.12.2013	în derulare			
3	Salubritate în Stațiile CF de pe raza Sucursalei CREIR CF Cluj: Jibou, Cluj Napoca, Baia Mare, Oradea Est, Oradea, Carei, Dej Calatori, Saratel, Sighetu Marmatiei, Zalău Nord, Dej Triaj	L.D.+L.E. cu încheiere A.C.	1,129,026.60	04.12.2013	în derulare			
4	Reparatie utilaj automotor tip UAM 215	NFPAP(art.252, alin.a)	20,000.00	27.11.2013	în derulare	22.11.2013	nicio oferta	anulat cu art. 209 alin.1 pct. b)
III	Lucrări							
Nu sunt achizitii								

Cluj Napoca, 29.11.2013